Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: CORONEL MARTINS - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NA RUA MAUÁ
LOCAL: ENTRE A RUA AIRES E A RUA CLEVELANDIA
ÁREA: 606,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
| | | | | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 915,02 | 0,82 | 100,00 | 915,02 | | | | |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 5.060,81 | 4,55 | 100,00 | 5060,81 | | | | |
| 3.0 | DRENAGEM | 24.219,50 | 21,77 | 100,00 | 24219,50 | | | | |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ | 68.988,67 | 62,02 | | | 100,00 | 68988,67 | | |
| 5.0 | OBRA DE ARTE CORRENTE | 9.536,01 | 8,57 | 50,00 | 4768,01 | 50,00 | 4768,01 | | |
| 6.0 | SINALIZAÇÃO | 1.894,56 | 1,70 | | | 100,00 | 1894,56 | | |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS | 618,12 | 0,56 | | | 100,00 | 618,12 | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MÊS | | 111.232,69 | 100,00 | 31,43 | 34.963,34 | 68,57 | 76.269,36 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GLOBAL** | | **111.232,69** | **100,00** | **31,43** | **34.963,34** | **100,00** | **111.232,69** | **100,00** | **111.232,69** |

CORONEL MARTINS - SC, SETEMBRO DE 2021.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2021.09.10 15:38:30 -03'00'

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL TÉCNICO | PREFEITO MUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| Engº Civil Amarildo M. Ribeiro | Engº Civil Bruna Henrique | Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto | Moacir Bresolin |