

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORONEL MARTINS - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE MONTEIRO LOBATO

LOCAL: RUA GLÓRIA - CENTRO

ÁREA: 118,32m²

BDI: 26,40%

SINAPI: 10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.768,14	1,89	100	R\$ 3.768,14										
2.0	DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO	R\$ 5.628,85	2,82	100	R\$ 5.628,85										
3.0	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	R\$ 17.148,85	8,59	50	R\$ 8.574,43	50	R\$ 8.574,43								
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.471,55	0,74			100	R\$ 1.471,55								
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 27.346,62	13,70	25	R\$ 6.836,66	75	R\$ 20.509,97								
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.079,53	12,57	25	R\$ 6.269,88	25	R\$ 6.269,88	50	R\$ 12.539,77						
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 16.272,25	8,15			50	R\$ 8.136,13	50	R\$ 8.136,13						
8.0	PINTURA	R\$ 9.178,91	4,60					50	R\$ 4.589,46	50	R\$ 4.589,46				
9.0	COBERTURA	R\$ 64.210,72	32,17			25	R\$ 16.052,68	75	R\$ 48.158,04						
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	R\$ 9.193,12	4,61							100	R\$ 9.193,12				
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 4.005,74	2,01							100	R\$ 4.005,74				
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESCOLA	R\$ 16.026,44	8,03							100	R\$ 16.026,44				
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 243,74	0,12							100	R\$ 243,74				
TOTAL MÊS		199.574,46	100,00	15,57	31.077,95	30,57	61.014,63	36,79	73.423,39	17,07	34.058,50	0,00	0,00		
TOTAL GLOBAL		199.574,46	100,00	15,57	31.077,95	46,14	92.092,58	82,93	165.515,97	100,00	199.574,46	100,00	199.574,46		

CORONEL MARTINS - SC, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

Eng. Jean C. Tortelli
CREA-SC 182379-4

Eng. Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Eng. Charlan S. Luzzatto
CREA-SC 127695-8

Prefeito Municipal
Moacir Bresolin